

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่	เป้าหมาย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	เจ้าภาพ
	รับผิดชอบ			ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
แผนงาน : พื้นฐานการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน																	
ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาสังคม																	
กิจกรรมหลัก : จัดทำข้อเสนอแนะพัฒนานโยบายและแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์																	
1.โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคม																ก.ส่งเสริม	
และการจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด																	
1.1 การบริหารจัดการโครงการ	สถานที่เอกชน	ก.ส่งเสริม	↔		↔				↔			↔				ก.ส่งเสริม	สสว.3
- การพัฒนาบุคลากรศูนย์เรียนรู้ฯ																	
1.2 การจัดทำ/จัดเก็บข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สสว.4	8 จังหวัด		↔			↔		↔									
1.3 การให้บริการหน่วยเคลื่อนที่วิชาการ	8 จังหวัด		↔			↔			↔			↔					
- การร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่																	
- การเข้าร่วมประชุมกับเครือข่าย																	
1.4 จัดทำชุดความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม	8 จังหวัด		↔		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔				
- ศึกษานโยบายด้านการพัฒนาสังคมฯ ของกระทรวง ปี 60																	
- กำหนดเรื่อง/เนื้อหาขององค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมฯ																	
- รวบรวมองค์ความรู้/ศึกษาจากเอกสาร/ถอดบทเรียนในพื้นที่																	
- จัดทำชุดความรู้และเผยแพร่																	
1.5 จัดอบรมบุคลากรหน่วยงาน พม.	8 จังหวัด	หน่วยงาน พม.	↔			↔	↔										
- สำรวจความต้องการ																	
- จัดทำหลักสูตร																	
- ขออนุมัติดำเนินการ																	
- ประสานแจ้งหน่วยงาน และวิทยากร																	
- ดำเนินการจัดอบรม																	
- สรุปรายงานผล																	
1.6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ	หน่วยงานเอกชน	พมจ.	↔			↔			↔			↔					
- กำหนดกรอบการประชุม																	
- ขออนุมัติดำเนินการ																	
- แจ้ง สนง.พมจ. เข้าร่วมประชุม																	
- ดำเนินการจัดประชุม																	
- สรุปผลและรายงาน																	
1.7 อบรมการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย R to R	สถานที่เอกชน	เจ้าหน้าที่			↔	↔	↔	↔	↔								สสว.8
- ประสานหน่วยงาน พม. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม		พมจ + สสว.4															
- เข้าร่วมการอบรม																	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	เจ้าภาพ
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
- ดำเนินการตามกระบวนการ R to R																	
- จัดทำรายงานการวิจัย																	
1.8 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ฯ (ลูกจ้างชั่วคราว)	สสว.4	1 คน	↔		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔		
2.โครงการขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการ																ก.นโอบาย	
ด้านสังคมในระดับพื้นที่																	
2.1 การจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมในระดับกลุ่มจังหวัด			↔														
- จัดประชุมชี้แจงและจัดแผนปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเข้าใจ					↔												
ให้ความรู้ กำหนดแนวทาง และแผนการดำเนินงาน																	
- ดำเนินการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมฯ						↔											
- ประชุมเพื่อสรุปผล ถอดบทเรียน และจัดทำแผนต่อไป												↔					
2.2 การวัดอุณหภูมิทางสังคม (TPSO Poll)			↔														
- จัดประชุมทบทวน กำหนดประเด็นสำรวจ ออกแบบสอบถาม					↔												
และกำหนดพื้นที่ ครั้งที่ 1																	
- สำรวจ จัดเก็บข้อมูล ประมวล วิเคราะห์ เผยแพร่ ครั้งที่ 1						↔											
- จัดประชุมทบทวน กำหนดประเด็นสำรวจ ออกแบบสอบถาม							↔										
และกำหนดพื้นที่ ครั้งที่ 2																	
- สำรวจ จัดเก็บข้อมูล ประมวล วิเคราะห์ เผยแพร่ ครั้งที่ 2											↔						
- ประชุมสรุปผลภาพรวม											↔						
2.3 การบูรณาการโครงการด้านสังคมกลุ่มจังหวัด			↔														
- จัดประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินโครงการ				↔													
- ดำเนินการประชุมบูรณาการโครงการด้านสังคม					↔												
และความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด																	
- ติดตามและวิเคราะห์ผลการเสนอโครงการฯ ในเชิงพื้นที่																	
- ประชุมสรุปถอดบทเรียน และวางแผนดำเนินงาน								↔									
3.โครงการพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคม																ก.นโอบาย	สสว.12
และความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพื้นที่																	
- แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ				↔													
องค์ความรู้ และการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์																	
- อบรมให้ความรู้ในการใช้เครื่องมือในการจัดทำเว็บไซต์			↔		↔												
- อบรมให้ความรู้ในการใช้เครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์			↔			↔											
- การพัฒนาเว็บไซต์							↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔		
- ถอดบทเรียน และจัดทำแผนพัฒนาเว็บไซต์			↔						↔								
- จัดทำสรุปการพัฒนาเว็บไซต์และคู่มือ			↔										↔				

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	สว.
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4.โครงการเวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์																	
- กำหนดกรอบแนวคิดการจัดเวทีวิชาการ					↔												
- แต่งตั้งคณะทำงานเวทีวิชาการ					↔												
- สรรหาและคัดเลือกผลงานวิชาการที่จะนำเสนอ						↔	↔										
- ประสานผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นองค์ปาฐกเสวนา								↔	↔								
และให้ข้อเสนอแนะในเวทีวิชาการ																	
- ประสานหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายด้านสังคมในพื้นที่									↔	↔	↔						
เข้าร่วมเวทีวิชาการ																	
- จัดเวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์													↔				
- สรุปผลการจัดเวทีวิชาการ สัมรวจความพึงพอใจ														↔	↔		
และจัดทำเอกสารเผยแพร่																	
5.งานสนับสนุนการตรวจราชการ	เขต 4 + 5	หน่วยงาน พม.														ก.นโยบาย	
5.1 การตรวจราชการ รอบที่ 1		8 จังหวัด		↔	↔	↔											
5.2 การตรวจราชการ รอบที่ 2							↔	↔	↔								
5.3 การตรวจราชการ รอบที่ 3										↔	↔	↔					
5.4 การตรวจราชการ รอบที่ 4													↔	↔	↔		
6.การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สว.																ฝ.บริหาร	
6.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ			↔		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔		
6.2 ค่าสาธารณูปโภค			↔		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔		
7.งบลงทุน																ฝ.บริหาร	
ครุภัณฑ์																	
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนมีระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง			↔			↔											
กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																	
1.1 ค่าวัสดุ			↔														
- วัสดุคอมพิวเตอร์					↔		↔		↔		↔		↔		↔		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			↔														
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔					

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่			แผนการดำเนินงาน													สสว.
	รับผิดชอบ	เป้าหมาย	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ	เจ้าภาพ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
แผนงาน : บุรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์																	
กิจกรรมหลัก : ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านสังคมและความมั่นคงของมนุษย์																	
1. โครงการนวัตกรรมการจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง															ก.วิจัย		
1.1 ศึกษาข้อมูลปัญหาวิจัย ทฤษฎี งานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรม การแก้ไขปัญหาความรุนแรงครอบครัวและชุมชนฯ					↔												
1.2 สร้างความเข้าใจกับทีมงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิจัย และผู้ประสานหลัก/หน่วยงานท้องถิ่น พื้นที่เป้าหมายของการวิจัย					↔												
1.3 วางแผนขั้นตอนการดำเนินงานร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง					↔												
1.4 สืบหาข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ พร้อมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน						↔											
1.5 วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่						↔											
1.6 จัดระบบการดำเนินการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่/ จัดทำนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง							↔		↔	↔							
1.7 สรุปผลการดำเนินงาน (ผลสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค)											↔						
1.8 จัดเวทีวิพากษ์ และสรุปผลการศึกษา												↔					
1.9 จัดเวทีวิพากษ์คืนข้อมูลในพื้นที่/ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในพื้นที่												↔	↔				
1.10 สรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์																	
1.11 จัดทำรูปเล่ม/ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์															↔		
2. โครงการชุมชนอาเซียนในประเทศไทย: มาตรการ กลไกเพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคม															ก.วิจัย		
2.1 จัดเวทีกำหนดแนวทางจัดทำโครงการและวางแผนการดำเนินงาน คัดเลือกพื้นที่ และสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล						↔											
2.2 ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม								↔									
2.3 วิเคราะห์และแปลผลจากแบบสอบถาม และสรุปผลข้อมูลเบื้องต้น																	
2.4 จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อหามาตรการและกลไก เพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน									↔								
2.5 สรุปผลการกำหนดมาตรการและกลไก เพื่อการคุ้มกันผลกระทบทางสังคมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเบื้องต้น											↔						

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	เจ้าภาพ
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.6 จัดทำร่างรายงานผลการศึกษาวิจัย																	
2.7 จัดเวทีประชุมนำเสนอผลการศึกษาและเปิดเวทีวิพากษ์ เพื่อตรวจสอบและเติมเต็มงานวิจัยให้มีความถูกต้องสมบูรณ์												↔					
2.8 จัดทำรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์														↔			
3. โครงการนวัตกรรมการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงสู่การคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสม เพื่อผู้ด้อยโอกาส																ก.วิจัย	สสว.11
3.1 ทบทวนวรรณกรรม พัฒนาเครื่องมือวิจัย คำถามวิจัย วางแผนกระบวนการศึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา						↔											
3.2 ศึกษาดูงานในประเทศและเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ในพื้นที่ต้นแบบ						↔	↔										
3.3 ศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชน บริบทชุมชน วิถีชีวิต สถานการณ์ทางสังคมของผู้ด้อยโอกาส การคุ้มครองทางสังคมและ								↔									
3.4 ประชุมรายงานผลการเก็บข้อมูล สสว. 1 - 12											↔						
3.5 นำเสนอร่างนวัตกรรมการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ความต้องการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในชุมชน																	
3.6 สรุปข้อมูลจากการสำรวจ สัมภาษณ์ และประชุมกลุ่มย่อย และผลการดำเนินกิจกรรม																	
3.7 นำเสนอร่างรายงานวิจัย เวทีวิพากษ์งานวิจัย รายงานวิจัย และบทความวิจัย																	
3.8 คัดเลือกข้อมูลให้ชุมชน													↔				
4. โครงการวิจัยการสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานเครือข่ายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เหยื่อเป็นเด็กและสตรีในประเทศไทย																ก.วิจัย	สสว.3
4.1 ร่วมประชุมชี้แจงโครงร่างการศึกษาวิจัยและจัดทำเครื่องมือเก็บข้อมูล						↔											
4.2 ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม							↔										
4.3 การจัดทำข้อมูล พร้อมวิเคราะห์และแปลผล								↔									
4.4 ร่วมประชุมเพื่อสร้างแบบสอบถามในการจัดเก็บข้อมูลโดยวิธีการสนทนากลุ่ม											↔						
4.5 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสนทนากลุ่มและการศึกษาดูงานภายในประเทศ และประเทศในกลุ่มอาเซียน บวกสาม											↔						

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	พื้นที่			แผนการดำเนินงาน													สสว.
	รับผิดชอบ	เป้าหมาย	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ผู้รับผิดชอบ	เจ้าภาพ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4.6 ร่วมประชุมสรุปผลข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ													↔				
4.7 ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและเปิดเวทีวิพากษ์แก่กลุ่มเป้าหมาย														↔			
4.8 ร่วมประชุมเพื่อแก้ไข ปรับปรุงรายงานผลการวิจัย															↔		
5. โครงการเปรียบเทียบการพัฒนานบนพื้นที่สูงในอดีตและปัจจุบัน																ก.วิจัย	สสว.10
5.1 ขออนุมัติดำเนินการโครงการ																	
5.2 ศึกษาเอกสารงานวิจัย ทบทวนแนวคิด องค์ความรู้ด้านการพัฒนาชาวเขา และการพัฒนาสังคมบนพื้นที่สูง/ วางแผนกระบวนการศึกษาวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา																	
5.3 ร่วมประชุม ชี้แจงโครงร่างการวิจัย การจัดทำเครื่องมือและแผนการเก็บข้อมูล การคัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นผู้บริหารของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ที่จะให้สัมภาษณ์ในพื้นที่																	
5.4 ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่วนกลาง																	
5.5 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นที่ สัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้นำ นักวิชาการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 14 จังหวัด																	
5.6 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ																	
5.7 ร่วมเวทีสรุปผลการศึกษาวิจัย																	
5.8 จัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมเผยแพร่ผลการวิจัย																	
รวมงบประมาณทั้งหมดปีงบประมาณ 2560 (สสว.4)																	